

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 5 СЕРПАНТИН»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МДОУ
Н.В. Новикова

План Проекта

по реализации региональной инновационной площадки

«Изучение и формирование социального заказа как условие увеличения охвата детей программами дополнительного образования»

№	Наименование задачи	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый конечный результат реализации проекта
1	Изучить нормативно – правовое обеспечение проекта	Проведение семинаров и консультаций по изучению нормативных документов дополнительного образования	Январь - март	Изучены нормативные документы по дополнительному образованию для ДОУ
2	Выявить спрос на дополнительное образование в г. Ростове в ДОУ	Проведение анализа дополнительного образования, по охвату детей в г. Ростове (анкетирование)	Апрель - июнь	Получены результаты спроса на дополнительное образование в г. Ростове
3	Разработать нормативную базу по внедрению дополнительного образования в ДОУ	В рамках изучения и формирования социального заказа предложить наработанную нормативную базу для ДОУ	Апрель - июнь	Пакет нормативных документов по дополнительному образованию для ДОУ
4	Разработать комплекс мер по увеличению охвата детей программами дополнительного образования, средствами изучения и формирования социального заказа ДОД	На основе проведенного исследования предложить комплекс мер по увеличению охвата детей ДОД	Июль - сентябрь	комплекс мер по увеличению охвата детей программами дополнительного образования, средствами изучения и формирования социального заказа ДОД
5	Провести итоговую конференцию по результатам деятельности региональной площадки по ДОД	Проведение конференции с привлечением органов управления образованием и соисполнителями РИП	Ноябрь	Проведена итоговая конференция по охвату детей программами ДОД